

Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail

A l'appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria — RBM) pour l'extension de la Prévention et du Contrôle du Paludisme pendant la Grossesse

Octobre 2005 à septembre 2006

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
POINT FOCAL	ACTIVITE	RESPONSABLE	CALENDRIER	RESULTAT
Sulfadoxine pyriméthamine pour le TPI (dans les zones de résistance) Gestion des médicaments pendant la grossesse	1. Suivi continu du Groupe de recherche sur le paludisme pendant la grossesse, (Tropical Disease Research de l'OMS) et compagnies pharmaceutiques concernant leur recherche de traitement préventif intermittent alternatif 2. Suivi continu avec le Groupe de recherche sur le paludisme pendant la grossesse (PPG)	1. CDC, OMS 2. Secrétariat	Continu	Médicaments alternatifs identifiés pour le TPI et la prise en charge de cas
Mise en œuvre à base communautaire du TPI	1. Identifier un partenaire pour analyser et documenter les expériences actuelles en mise en œuvre à base communautaire du TPI au niveau national	1. AFRO	Octobre 05 – Septembre 06	Documentation des leçons tirées de la mise en œuvre à base communautaire du TPI
Avenues pour accéder aux moustiquaires (MMI) et assurer leur utilisation	2. Déterminer les stratégies pour augmenter l'accès aux MII et leur utilisation par les femmes enceintes	1. Secrétariat en collaboration avec le Groupe de travail sur les MII	Octobre 05 – continu	Stratégies ébauchées pour l'accès et l'utilisation et partagées avec les partenaires, surtout au niveau national
Recherche actuelle sur le paludisme pendant la grossesse en Afrique	1. Demander au Groupe de recherche sur le PPG de compiler et faire la synthèse des études de recherche sur le PPG en Afrique	1. Président du MPWG	Immédiatement	Compilation des études de recherche sur le PPG en Afrique
Zones de transmission basse et modérée	1. Signaler au Groupe de recherche sur le PPG les articles suivants à rechercher : a. efficacité pour les femmes enceintes des interventions, dont le TPI, les MII et la nébulisation rémanente d'intérieur (indoor residual spraying—IRS) dans les zones de transmission modérée et basse, et b. définition de la transmission modérée et basse c. efficacité des interventions dans les zones d'infection au plasmodium mixtes	1. CDC 2. OMS	Immédiatement	1. Evidence mise à jour collationnée 2. Transmission basse et modérée définie

Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail**A l'appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria — RBM) pour l'extension de la Prévention et du Contrôle du Paludisme pendant la Grossesse****Octobre 2005 à septembre 2006**

DIRECTIVES TECHNIQUES				
POINT FOCAL	ACTIVITE	RESPONSABLE	CALENDRIER	RESULTAT
Guide de mise en œuvre pour le paludisme pendant la grossesse	<ol style="list-style-type: none">1. Définir le contenu pour le Guide de mise en œuvre et le partager avec les autres partenaires pour leur appréciation et leurs contributions2. Développer le Guide pour la mise en œuvre	<ol style="list-style-type: none">1. CDC2. OMS3. ACCESS	<ol style="list-style-type: none">1. Immédiatement2. 1^{er} trimestre 2006	Guide de mise en œuvre
Directive pour le monitoring et l'évaluation	<ol style="list-style-type: none">1. Faire le suivi avec le Groupe de travail pour le monitoring et l'évaluation (MERG)sur la révision finale des indicateurs2. Soutenir la dissémination et intégration des Directives de monitoring et évaluation	<ol style="list-style-type: none">1. Président du MPWG2. OMS	<ol style="list-style-type: none">1. Immédiatement2. 1^{er} trimestre 2006	Structure pour le monitoring et l'évaluation disséminée

Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail

A l'appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria — RBM) pour l'extension de la Prévention et du Contrôle du Paludisme pendant la Grossesse

Octobre 2005 à septembre 2006

INITIATIVES CONTINUES : FAIRE RECULER LE PALUDISME				
POINT FOCAL	ACTIVITE	RESPONSABLE	CALENDRIER	RESULTAT
Structure stratégique pour le PPG, Structure stratégique pour les MII et autre matériel national	1. Inclusion dans le paquet de ressources pour le PPG révisé	AFRO, MAC/ACCESS	2 ^e trimestre 2006	Paquet de ressources pour le PPG
Appui aux coalitions et réseaux régionaux de FRP	1. Assurer des liens formels avec les réseaux avec échanges d'information réguliers en participant à la réunion du MPWG 2. Inviter autres présidents de groupes de travail de FRP ou représentants aux réunions du MPWG et participer à leurs réunions	Secrétariat et Président du MPWG	Octobre 2005 et continu	Information régionale actualisée et partagée, incluant les meilleures pratiques et les leçons tirées
Urgences compliquées MISE A JOUR PAR LE CONSORTIUM DU PALUDISME	1. Evaluation du statut actuel des interventions pour le PPG dans les situations d'urgence 2. Ebaucher la version préliminaire d'une déclaration de position sur le PPG en cas d'urgences complexes 3. Identifier les cibles principales pour le plaidoyer 4. Contacter les auteurs du Manuel sur les urgences compliquées (UC) pour la permission d'extraire le chapitre sur le PPG pour l'incorporer dans la formation en UC 5. Développer un outil pour la prise de décisions à utiliser pour le TPI lors d'urgences compliquées	CORE (Consortium pour le paludisme), AFRO, ACCESS, RCQHC (Regional Center for Quality of Healthcare, Ouganda)	1 ^{er} octobre 2005 et continu	Déclaration de position et outil pour la prise de décisions

Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail

A l'appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria — RBM) pour l'extension de la Prévention et du Contrôle du Paludisme pendant la Grossesse

Octobre 2005 à septembre 2006

APPUI A LA REUNION DU MPWG				
POINT FOCAL	ACTIVITE	RESPONSABLE	CALENDRIER	RESULTAT
Réunion du MPWG	1. Organiser une réunion de 3 jours à Lusaka en Zambie ou à Dakar au Sénégal (à être décidé) 2. Déplacements des participants nationaux *4 FINANCEMENT NECESSAIRE	1. Président et Secrétaire du MPWG 2. Secrétariat de FRP (participants à être sélectionnés)	Avril/ Mai 2006 (à être décidé)	Appui du MPWG au programme de FRP
Appui au Secrétariat de FRP (RBM)	Demander l'appui du Secrétariat pour des liens actifs avec d'autres groupes de travail et réseaux régionaux	Président du MPWG	Immédiatement	