

Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail – Version préliminaire
A l'appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria — RBM) pour l'extension de la Prévention et du Contrôle
du Paludisme pendant la Grossesse
Octobre 2004 à Septembre 2005

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
POINT FOCAL	ACTIVITE	RESPONSABLE	CALENDRIER	RESULTAT
Résistance à la SP augmentant	1. Signaler comme priorité de la recherche. Quels sont les médicaments alternatifs pour le TPI et le traitement ? 1a. Communication avec le Groupe de Recherche sur le PPG 1b. Communication avec le Conseil d'administration de FRP (RBM) (Recommandée par James pour mobiliser les ressources) 1c. Suivi continu avec le Groupe de Recherche sur le PPG 1d. Suivi avec le Malawi pour les résultats de l'étude de 3 ans sur l'efficacité de la SP pour le TPI—à être disséminé au MPWG.	1a. CDC, AFRO 1b. MPWG : Président 1c et 1d. Secrétariat	1a. Immédiatement 1b. le 04 octobre 1c. en cours	Médicaments alternatifs à la SP pour le TPI identifiés.
Distribution de la TPI à base communautaire	1. Développer des directives pour guider le Groupe de Recherche PPG décrivant les éléments clés à explorer avec la distribution à base communautaire 2. Signaler comme priorité au Groupe de recherche opérationnelle sur le PPG 2a. Groupe de recherche en collaboration avec le Groupe Core, analyser, synthétiser et documenter les expériences en distribution à base communautaire au niveau national.	1. Core et UNICEF 2. AFRO, MPWG : Président 2a. AFRO, Core et UNICEF	1. Septembre 04 2. Octobre 04 2a. en cours	Documentation des leçons tirées de la distribution communautaire du TPI.
Pharmacovigilance	1. Demander à MERG et au Groupe de Recherche sur le PPG de : a. Passer en revue les outils actuels disponibles et b. Développer et tester l'outil standardisé pour le passage en revue des données existantes et pour la collecte de données nouvelles c. Maintenir la base de données	1. MERG-USAID 2. Groupe de Recherche - CDC	1. MERG Nov. 04 2. Groupe de Recherche - Immédiatement	
Zones de faible transmission	1. Signaler comme sujet d'étude au Groupe de Recherche sur le PPG ciblant : a. l'efficacité des interventions ; et b. une définition de faible transmission	1. CDC	1. Immédiatement	1. Evidence actualisée classée. 2. Milieux de faible transmission définis

Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail – Version préliminaire
A l'appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria — RBM) pour l'extension de la Prévention et du Contrôle
du Paludisme pendant la Grossesse
Octobre 2004 à Septembre 2005

DIRECTIVES TECHNIQUES				
POINT FOCAL	ACTIVITE	RESPONSABLE	CALENDRIER	RESULTAT ESCOMPTE
Directives pour la mise en œuvre de programmes de PPG	<p>1. Développer des Directives pour la mise en œuvre</p> <p>1a. Passer en revue le PSIB, «Dossier de Politique, Stratégie, Mise en œuvre »—Policy to Strategy to Implementation Brief)et décider s'il est adéquat pour servir comme guide de mise en œuvre (*Note-Passage en revue réalisé. Besoin de développer le guide de mise en œuvre en utilisant le PSIB comme ressource)</p> <p>1b. Le Consortium pour le paludisme enverra le draft final à l'équipe de MPWG travaillant à cet effet.</p> <p>1c. Passer en revue le PSIB et développer des intrants pour les Directives de mise en œuvre et un avant-projet pour solliciter le financement</p> <p>1d. Développer les Directives pour la mise en œuvre</p> <p>FINANCEMENT EVENTUEL NECESSAIRE</p> <p>2. OMS/AFRO va finaliser les Directives cliniques actuelles, incorporant les recommandations et le feedback reçus du MPWG et autres partenaires.</p> <p>3. Développement du draft d'une déclaration concernant l'utilisation de la SP pour la TPI dans les zones de résistance à la SP- Version finale expédiée au Secrétariat d'EARN</p> <p>4.Enoncé envoyé au Groupe de travail CM sollicitant l'approbation du partenariat FRP – Version finale envoyée au Secrétariat</p>	<p>1.Equipe pour la tâche de Développement du Guide de mise en œuvre (Secrétariat, UNICEF, AFRO,OMS)</p> <p>1a. Achevé</p> <p>1b. Malaria Consortium</p> <p>1c. Equipe pour la tâche</p> <p>1d. Appui de la part des partenaires</p> <p>2. OMS AFRO</p> <p>3. Consortium pour les paludisme</p> <p>4. CDC</p>	<p>1. Octobre 04 et continu</p> <p>1a. Achevé</p> <p>1b. Janvier 05</p> <p>1c. Février 05</p> <p>1d. Mars-Avril 05</p> <p>2. En cours</p> <p>3. Octobre 04- achevé</p> <p>4. Octobre 04</p>	Directives de mise en œuvre du TPI : le processus « étape par étape ».
Structure pour le Monitoring et l'Evaluation (M&E)	<p>1. Suivi avec MERG du passage en revue final</p> <p>2. Appui à la dissémination et l'intégration de la structure de monitoring et évaluation</p>	<p>1. USAID</p> <p>2. MPWG</p>	<p>1. Novembre 04</p> <p>2. En cours</p>	Structure (Schéma) de monitoring et évaluation disséminé(e)

Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail – Version préliminaire
A l'appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria — RBM) pour l'extension de la Prévention et du Contrôle
du Paludisme pendant la Grossesse
Octobre 2004 à Septembre 2005

ONGOING FRP INITIATIVES-				
POINT FOCAL	ACTIVITE	RESPONSABLE	CALENDRIER	RESULTAT ESCOMPTE
Structure stratégique pour le PPG	1. Appuyer la dissémination lors de réunions régionales et autres occasions (e.g. AFRO SR, Réunion de gestionnaires de Paludisme/VIH Réunion du Groupe de travail AFRO SR) 2. Inclusion dans le Kit de ressources pour le PPG révisé – FINANCEMENT NECESSAIRE	1. AFRO, réseaux sous-régionaux et partenaires 2. MAC- ACCESS	1. Octobre 04 et continu 2. Octobre 04 et continu	1. Structure stratégique pour le PPG disséminée 2. Kit de ressources de la Malaria Action Coalition actualisé
Plaidoyer	1. Souligner le besoin de plaider pour le PPG afin d'appuyer l'expansion – lien avec le Groupe de travail en Communication/ Plaidoyer (Communication Advocacy Working Group —CAWG)	1. Secrétariat	1. Octobre 04 et continu	Questions de PPG abordées dans les plans de base de plaidoyer (développés par le CAWG)
Appui aux réseaux et coalitions régionaux de FRP	1. Assurer des liens formels aux réseaux – avec des échanges systématiques d'information.	1. Secrétariat	1. Octobre 04 et continu	Information régionale actualisée, dont les meilleures pratiques et les leçons tirées partagées
Saisir les expériences concernant les meilleures pratiques	1. Documentation et dissémination des expériences et des meilleures pratiques 1a. Développer les termes de référence 1b. Commission pour passer en revue les leçons sur le PPG et des meilleures pratiques – Se référer au document. FINANCEMENT NECESSAIRE 1c. Conseiller le Conseil de FRP sur les meilleures pratiques pour informer l'expansion 2. Développement des termes de référence pour la Carte routière 2a. Version préliminaire de l'avant-projet pour solliciter le financement 2b. Développement d'une Carte routière pour guider l'expansion des programmes de PPG.- FINANCEMENT NECESSAIRE	1. Secrétariat avec l'équipe - RCQHC pour le PPG en Afrique orientale et septentrionale (MIPESA), RAOPAG, UNICEF, OMS	1. Octobre 04 et continu	Développement de la Carte routière pour le PPG

Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail – Version préliminaire
A l'appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria — RBM) pour l'extension de la Prévention et du Contrôle
du Paludisme pendant la Grossesse
Octobre 2004 à Septembre 2005

APPUI A LA REUNION DU MPWG				
POINT FOCAL	ACTIVITE	RESPONSABLE	CALENDRIER	
Urgences compliquées	1. Evaluation de l'état actuel des interventions pour le PPG en situations urgentes 2. Ebaucher un rapport de position sur le PPG en situations urgentes 3. Identifier les cibles clés pour le plaidoyer 4. Contacter les auteurs du Manuel sur les urgences de paludisme compliquées pour solliciter la permission d'utiliser le chapitre sur le PPG et l'incorporer dans la formation sur les urgences compliquées. 5. Développer un outil pour la prise de décisions pour l'utilisation du TPI en situations urgentes compliquées	Malaria Consortium, Core, AFRO, ACCESS, RCQHC	1. Octobre 04 et continu	Rapport de position et outil pour la prise de décisions.
Réunion du MPWG	1. Tenir une réunion de 3 jours en Afrique du Sud ou à Genève. 2. Déplacements des participants nationaux (4). FINANCEMENT NECESSAIRE	1. Secrétariat 2. Secrétariat de FRP (participants-à être sélectionnés)	Avril/ Mai 05- date à déterminer	Appui du MPWG à FRP